

Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására**MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:**

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:

AK06876

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

III. Rész, XVII. fejezet

d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

59545000

e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:

Kötelező

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

nem kérjük

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2018.10.11

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:

kérjük

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:

nem jogosult

Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő**I.1) Név és címek**¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet		Nemzeti azonosítószám: AK06876	
Postai cím: Győri u. út 15.			
Város: Sopron	NUTS-kód: HU221	Postai irányítószám: 9400	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béresné Bakondi Ágnes		Telefon: +36 99514200	
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu		Fax: +36 99514250	
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.sopronigyogykozpont.hu A felhasználói oldal címe: (URL) www.sopronigyogykozpont.hu			

II. szakasz: Tárgy**II.1) Meghatározás**

II.1.1) Elnevezés: Balfi telephelyen fűtőberendezés és hozzá kapcsolódó rendszer kiépítése	Hivatkozási szám: 2
II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45000000-7	
II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk [] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor	

II.2) A közbeszerzés ismertetése¹

II.2.1) Elnevezés: ² Balfi telephelyen fűtőberendezés és hozzá kapcsolódó rendszer kiépítése	Rész száma: ²
II.2.2) További CPV-kód(ok): ^{1 2}	
Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45000000-7
További tárgy(ak)	45350000-5
	42160000-8
	45220000-5
	71240000-2
	71321200-6
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód: ¹ HU221 A teljesítés helye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Balfi telephelye - 9484 Sopron-Balf, Fürdő sor 8. Helyrajzi szám: 8901/2.	
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Balfi telephelyen fűtőberendezés és hozzá kapcsolódó rendszer kiépítése. Szakági tervek elkészítésével és a szükséges engedélyek beszerzésével. CPV kód(ok): 45000000-7 Építési munkák, 45350000-5 Gépészeti szerelések, 42160000-8 Kazánberendezések 45220000-5 Mérmőki és építési munkák 71240000-2 Építészeti, mérmőki és tervezési szolgáltatások 71321200-6 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások A kivitelezési munkák terjedelme: • Szakhatósági (gázszolgáltatói) engedélyeztetési és kiviteli tervek készítése (építéset, gépészet, villamosság) • Tervezési és szolgáltatási határ a kapcsolási rajz szerint • A meglévő, üzemen kívüli 2100 kW-os UNIFERRO kazán elbontása • Kazánalap szükséges kiegészítése • Provizóriumok kialakítása a használati melegvíz ellátás fenntartásához. A megmaradó kazán üzemét a kivitelezés során biztosítani kell. • Új VIESSMANN gyártmányú, alacsony hőmérsékletű 1600 kW teljesítményű kazán „vagy azzal egyenértékű” + alkalmas (Riello vagy Weishaupt) gázégő „vagy azzal egyenértékű” telepítése a szükséges biztonsági és kezelő szerelvényekkel • Q=2.200 kW teljesítményű leválasztó hőcserélő a kazánkör és a távvezeték közé • Szekunder körű szivattyú beépítése (98m ³ /h teljesítményre) • Elzáró és szabályozó szerelvények beépítése (gondozásmentes) • Kazánkör tágulási rendszer kialakítása (V=600 liter) • Új vízkezelő rendszer telepítése • Villamos hálózat átszerelése (leválasztás, vészkapcsoló) • Automatika rendszer • Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása, ellenőrző mérés • Szakipari munkák: érintett csővezetékek, szerelvények korrózióvédelem, hőszigetelése és fémlemez burkolása • Üzembe helyezés, beszabályozás • Gáz és kéményseprő átadás • Szerelt kémény építése • A szünetmentes tápegység áttelepítése a kazánház légtérén kívülre <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i>	
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban: 4 vagy napban: vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:	
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:	

IV. szakasz: Eljárás

IV.1.) Adminisztratív információk

IV.1.1.) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹

6291 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: ¹ **Rész száma:** ² **1 Elnevezés:** Balfi telephelyen fűtőberendezés és hozzá kapcsolódó rendszer kiépítése

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/22 (éééé/hh/nn)			
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk			
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem			
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe ¹			
Hivatalos név: Veolia Energia Magyarország Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 301.			
Város: Budaörs	NUTS-kód: HU12	Postai irányítószám: 2040	Ország: HU
E-mail:			Telefon:
Internetcímek: (URL) https://www.veolia.hu/hu			Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv () igen (x) nem			
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)			
A szerződés végleges összértéke: 59 842 500			
Pénznem: HUF			

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:			
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)			
Fő tárgy 45000000-7			
VI.1.2) További CPV-kód(ok): ¹ ²			
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)			
Fő tárgy 45000000-7			
További tárgy(ak) 45350000-5			
42160000-8			
45220000-5			
71240000-2			
71321200-6			
VI.1.3) A teljesítés helye:			
NUTS-kód: ¹ HU221 A teljesítés helye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Balfi telephelye - 9484 Sopron-Balf, Fürdő sor 8. Helyrajzi szám: 8901/2.			
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Balfi telephelyen fűtőberendezés és hozzá kapcsolódó rendszer kiépítése. Szakági tervek elkészítésével és a szükséges engedélyek beszerzésével.			
CPV kód(ok): 45000000-7 Építési munkák, 45350000-5 Gépészeti szerelések, 42160000-8 Kazánberendezések 45220000-5 Mérnöki és építési munkák 71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 71321200-6 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások			
A kivitelezési munkák terjedelme:			
<ul style="list-style-type: none"> • Szakhatósági (gázszolgáltatói) engedélyeztetési és kiviteli tervek készítése (építészeti, gépészeti, villamosság) • Tervezési és szolgáltatási határ a kapcsolási rajz szerint • A meglévő, üzemen kívüli 2100 kW-os UNIFERRO kazán elbontása • Kazánalap szükséges kiegészítése • Provizóriumok kialakítása a használati melegvíz ellátás fenntartásához. A megmaradó kazán üzemét a kivitelezés során biztosítani kell. • Új VIESSMANN gyártmányú, alacsony hőmérsékletű 1600 kW teljesítményű kazán „vagy azzal egyenértékű” + alkalmas (Riello vagy Weishaupt) gázégő „vagy azzal egyenértékű” telepítése a szükséges biztonsági és kezelő szerelvényekkel • Q=2.200 kW teljesítményű leválasztó hőcserélő a kazánkör és a távvezeték közé • Szekunder körű szivattyú beépítése (98m³/h teljesítményre) • Elzáró és szabályozó szerelvények beépítése (gondozásmentes) • Kazánkör tágulási rendszer kialakítása (V=600 liter) • Új vízkezelő rendszer telepítése • Villamos hálózat átszerelése (leválasztás, vészkapcsoló) • Automatika rendszer • Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása, ellenőrző mérése • Szakipari munkák: érintett csővezetékek, szerelvények korrózióvédelme, hőszigetelése és fémlemez burkolása • Üzembe helyezés, beszabályozás • Gáz és kéményseprő átadás • Szerelt kémény építése • A szünetmentes tápegység áttelepítése a kazánház légterén kívülre 			
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)			
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama			
Időtartam hónapban: vagy napban:			
vagy Kezdet: 2018/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)			
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:			
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:			
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)			
A szerződés végleges összértéke: 63.827.532			
Pénznem: HUF			
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem			
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe ¹			
Hivatalos név: Veolia Energia Magyarország Zrt.		Nemzeti azonosítószám:	
Postai cím: Szabadság út 301.			
Város: Budaörs	NUTS-kód: HU12	Postai irányítószám: 2040	Ország: HU
E-mail:		Telefon:	
Internetcímek: (URL) https://www.veolia.hu/hu		Fax:	
A nyertes ajánlattevő Kkv () igen (x) nem			

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti eredeti vállalkozói szerződés rendelkezésének 2.2 Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a Vállalkozó díj, valamint a 3.2. pontba foglalt kivitelezés befejezési határideje a következők szerint módosulnak. A vállalkozói díj nettó összege az eredeti nettó 59.842.500,-Ft-ról módosításra kerül 63.827.532,-Forintra. Továbbá a Felek közti szerződés 3.2.pontjába foglalt „kivitelezés befejezési határideje: a munkaterület átadásától számított 4 hónap, azzal, hogy Vállalkozó ajánlatában 10 nap előteljesítést vállalt, azzal, hogy a munkaterület átadására várhatóan 2018. március hónapban kerül sor.” az alábbiak szerint kerül módosításra: „ A kivitelezés befejezési határideje: a munkaterület átadásától számított 4 hónap, azzal, hogy Vállalkozó ajánlatában 10 nap előteljesítést vállalt, azzal, hogy a munkaterület átadására várhatóan 2018. március hónapban kerül sor. A felmerült pótmunkákat (vezetékcsere) 2018. szeptember 30. napjáig kell teljesíteni.”

VI.2.2) A módosítás okai

() Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A 2018. március 22. napján megkötött Kivitelezési szerződés 3.2 pontja alapján a kivitelezés befejezési határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap, azzal, hogy Vállalkozó ajánlatában 10 nap előteljesítést vállalt, azzal, hogy a munkaterület átadására várhatóan 2018. március hónapban kerül sor. Felek a Szerződés 3.3 pontja alapján a kivitelezés befejezési határideje alatt a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének jegyzőkönyvi dokumentálását értik.

2. Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatokat elvégezte, azonban a telepített új kazán csatlakozó vezetékének nyomáspróbájakor derült ki, hogy az épületek ellátó, közműcsatornában elhelyezkedő fűtési elosztó hálózat alapvezetéke elengedi a víznyomást. A vezeték ellenőrzésekor megállapításra került, hogy a varratos acélső anyagú vezeték erősen korrodált, több helyes lyukas. A meghibásodás miatt az épületek fűtési rendszere jelenleg működésképtelen. A meghibásodott fűtési vezeték cseréjére nélkül az eljárás tárgyát képező fűtőberendezés nem képes a megfelelő működésre, ezáltal megállapíthatóvá vált, hogy a Vállalkozói Szerződés módosítása szükséges a pótmunkák elvégzése érdekében. A lyukadások helyszíni javítására, hegesztésére a zsúfolt közműcsatorna miatt és a vezeték elhelyezkedéséből adódóan nincs lehetőség. A javításhoz 40fm vezeték szakasz cseréjére van szükség. A korrodált acélsővet a hely szűke miatt NA 125-ös előszigetelt műanyag cső befűzésével lehet kiváltani. Az új műanyag csőnek a meglévő acélsőhöz történő csatlakoztatását, illetve a műanyag cső szükség szerinti toldását a rendszer gyári csatlakozó elemeivel kell kivitelezni.

3. Az elvégzendő pótmunkák leírását a szerződésmódosítás 1.sz. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza, amelyen a Szerződés kiegészül.

4. Az elvégzendő pótmunkák ellenértéke: nettó 3.985.032,-Ft.

5. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének a következők alapján:

141. § (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

6. A módosítás következtében a vállalkozói díj 3.985.032,- Ft-tal növekszik, amely megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának, mivel a módosítás értéke nem éri el az uniós értékhatárt (amely 1.723.541.680,- Ft), és megfelel a b) pontnak is, mivel a módosítás eredményeképpen a vállalkozói díj mértéke 6,65 %-kal változik.

7. A módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez, mivel kifejezetten a szerződésmódosítás teszi lehetővé, hogy a felújítás keretében létrejött rendszer betöltsé a funkcióját, mivel a meghibásodott vezeték szakasz cseréje nélkül a rendszer nem képes az üzemelésre.

8. A teljesítési határidő meghosszabbítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének, mivel a teljesítési határidő a pótmunkák elvégzése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig módosul. Tekintettel arra, hogy a módosítás következtében a megváltozott vállalkozói díj esetében is alkalmazható a Kbt. 115. § szerinti eljárásfajta, a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondatában foglalt feltételnek. is.

9. A szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 59.842.500 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 63.827.532 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk: 2

VII.2) E hirdetésny feladásának dátuma: 2018/10/11 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

¹ *szükség szerinti számban ismételje meg*

² *adott esetben*